



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

NOME DO PROPONENTE: Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva

VALOR CAPTADO: R\$ 986.754,76

VALOR RENDIMENTO APLICADO FINANCEIRA: R\$ 69.572,09

VTGÊNCIA: 08/11/2022 a 30/06/2024

PROCESSO: 71000.028668/2022-83

SLIE: 2200421

ANEXO IV

PARCIAL ( )

FINAL ( X )

N ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADA	EXECUTADA	EXECUÇÃO FÍSICA			EXECUÇÃO FINANCEIRA			TOTAL
					JUSTIFICATIVA	PROGRAMADA	EXECUTADA	RENDIMENTO APLIC./FINANC.	JUSTIFICATIVA	PROGRAMADA	

ATIVIDADE FIM

AÇÃO 1 - Recursos Humanos - Atividade Fim

1.1	Treinador C	Pessoa	25	17	Item executado em quantidade inferior devido o encerramento do projeto por conta das enchentes no RS.	354.250,00	240.890,00	-	O saldo gerado será transferido, conforme autoriza a Portaria 424/2020.	240.890,00
-----	-------------	--------	----	----	---	------------	------------	---	---	------------

AÇÃO 2 - Bolsa Auxílio

2.1	Bolsa Auxílio B	Unidade	25	17	Item executado em quantidade inferior devido o encerramento do projeto por conta das enchentes no RS.	250.000,00	170.000,00	-	O saldo gerado será transferido, conforme autoriza a Portaria 424/2020.	170.000,00
-----	-----------------	---------	----	----	---	------------	------------	---	---	------------

2.1_B	Bolsa Auxílio B	Unidade	-	-	Item zerado na Readequação.	-	-	-	Item zerado na Readequação.	-
-------	-----------------	---------	---	---	-----------------------------	---	---	---	-----------------------------	---

2.2	Bolsa Auxílio A	Unidade	25	17	Item executado em quantidade inferior devido o encerramento do projeto por conta das enchentes no RS.	250.000,00	170.000,00	-	O saldo gerado será transferido, conforme autoriza a Portaria 424/2020.	170.000,00
-----	-----------------	---------	----	----	---	------------	------------	---	---	------------

2.2_B	Bolsa Auxílio A	Unidade	-	-	Item zerado na Readequação.	-	-	-	Item zerado na Readequação.	-
-------	-----------------	---------	---	---	-----------------------------	---	---	---	-----------------------------	---

ATIVIDADE MEIO

AÇÃO 1 - MEIO - Divulgação/Promoção

M 1.1	Banner	Unidade	1	1	Item executado conforme o aprovado.	190,00	190,00	-	Item executado conforme o aprovado.	190,00
-------	--------	---------	---	---	-------------------------------------	--------	--------	---	-------------------------------------	--------

AÇÃO 2 - MEIO - Serviços de Terceiros

M 2.1	Assessoria de Comunicação	Serviço	25	18	Item executado em quantidade inferior devido o encerramento do projeto por conta das enchentes no RS.	72.235,25	52.009,38	-	O saldo gerado será transferido, conforme autoriza a Portaria 424/2020.	52.009,38
-------	---------------------------	---------	----	----	---	-----------	-----------	---	---	-----------

M 2.2	Serviços Técnicos Especializados	Serviço	25	20	Item executado em quantidade inferior devido o encerramento do projeto por conta das enchentes no RS.	50.000,00	39.385,00	-	O saldo gerado será transferido, conforme autoriza a Portaria 424/2020.	39.385,00
-------	----------------------------------	---------	----	----	---	-----------	-----------	---	---	-----------

SERVIÇOS DE PRODUÇÃO

SP	Elaboração e Captação	Serviço	1	1	Item executado conforme o aprovado.	46.928,70	46.928,70	-	Item executado conforme o aprovado.	46.928,70
----	-----------------------	---------	---	---	-------------------------------------	-----------	-----------	---	-------------------------------------	-----------

TOTAL 1.023.603,95 719.403,08 719.403,08

LOCAL E DATA: Porto Alegre, 22 de agosto de 2024

Assinatura do responsável:

VELAIROS DO SUL ASSOCIACAO NAUTICA

Assinatura do responsável: [Assinatura]

147

Dados: 2024.08.23 17:16:59-0300